Iúna-ES, 04 de março de 2024.

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DEOLINDA AMORIM DE OLIVEIRA".

CONTRATO N.º: 220/2023

PROCESSO DIGITAL N. º: 1055/2023

EMPRESA CONTRATADA: C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

A presente PARALISAÇÃO se justifica em virtude de que durante visita técnica a empresa a qual está fabricando/fornecendo o equipamento identificou alterações que serão necessárias realizar em projeto executivo para viabilizar a instalação do mesmo, conforme caderno de especificações técnicas por eles apresentados.

Mediante o exposto, o fiscal solicitou à empresa que elaborou o projeto para que realizasse as devidas alterações, e, por isso, até que este seja revisado, faz-se necessário a paralisação/suspensão da ordem de serviço da obra a partir da presente data.

EDNA VIANA DA FONSECA
Secretaria Municipal de Educação e Esporte
Matrícula nº: 012084

DAYANE GUEDES DE MORAIS
Assessor Técnico Especializado
Engenheiro Civil – CREA/ES nº 042705/D
Matrícula nº: 308865

C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
Claudenor Silva Costa/ ou procurador legalmente habilitado

Documento digital, verifique em:https://iuna.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: e2c1ce6dfc9b5de563e9f6850482f872

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: e2c1ce6dfc9b5de563e9f6850482f872

Documento assinado por:

Edna Viana da Fonseca

Edna Viana da Fonseca

CPF: 03483704744

Email Verificado:
edna@edu.iuna.es.gov.br

IP: 177.11.120.132 Data: 15/03/2024 10:47:19

Dayane Guedes de Morais

Dayane Guedes de Morais

CPF: 14714905724

Email Verificado:
gestao.assessor3@iuna.es.gov.br

IP: 191.37.26.101 Data: 15/03/2024 14:12:26

Claudeonor Silva Costa

Claudeonor Silva Costa

CPF: 07448850784

Email Verificado:
cscosta.u001@gmail.com

IP: 2804:d45:e03a:8400:8107:ade:6bf1:816a Data: 15/03/2024 15:40:18

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 18/03/2024 08:42:24